

PLANO DE AÇÃO

Integrantes
Camila de Moraes Cristofolletti Calvo - 24206008 Daniela Bin - 24219704 Fernando Rodrigo da Silva - 24210342 Mirko Lerotic Filho - 24207275 Rafael Leandro Breviglieri - 24202263

Disciplina	DRP04-Projeto Integrador em Computação I-Turma 003
Tema escolhido pelo grupo com base no tema norteador da Univesp	Desenvolvimento de uma aplicação web gerencial, estruturada em banco de dados relacional, para a otimização do controle financeiro e clínico de uma Organização da Sociedade Civil.
Título provisório do trabalho	Solução Web para Gestão Financeira e Clínica da SPASB.
Problema	A ausência de um sistema interno intuitivo para o registro de dados financeiros e clínicos gera perda de informações essenciais, prejudicando a gestão de recursos da OSC.
Objetivo	Desenvolver uma aplicação web com banco de dados relacional, focada na usabilidade, para centralizar e simplificar o controle de receitas, despesas e procedimentos veterinários da instituição.
Polo(s)	Santa Bárbara d'Oeste.
Orientador do PI	Gabriel Gomes dos Santos.

Descreva o processo de escolha do local de realização do PI.

O processo de escolha iniciou-se com discussões internas e uma sessão de *brainstorming* do grupo sobre o perfil ideal de instituição que buscaríamos. No primeiro momento, avaliamos a possibilidade de prospectar empresas privadas ou pequenos comércios locais para a aplicação do projeto. Entretanto, em consenso, o grupo decidiu descartar o setor comercial, pois a nossa intenção era desenvolver um trabalho guiado por um forte propósito social.

Com a diretriz do grupo focada exclusivamente no Terceiro Setor, a Sociedade Protetora dos Animais de Santa Bárbara (SPASB) foi apresentada e aprovada de forma unânime como a nossa principal e imediata opção. A decisão foi impulsionada pela vivência de um dos integrantes da equipe (Daniela), que atua presentemente como voluntário na instituição, e de outros integrantes que

conhecem o trabalho (Camila e Fernando) ou que já participaram, no passado, como voluntários (Mirko). Dessa forma, o grupo já possuía conhecimento prévio sobre a realidade da organização e sobre as dificuldades estruturais enfrentadas na gestão de suas informações.

Utilizando o aplicativo WhatsApp, o integrante Fernando realizou a ponte inicial, sendo prontamente encaminhado para a Sra. Meiry, representante técnica da OSC. Considerando essa proximidade e a necessidade urgente da instituição em melhorar a organização e o acesso aos seus dados, agendamos a nossa primeira reunião remota. Esse encontro selou a parceria, motivada pelo alinhamento perfeito entre as exigências acadêmicas da Univesp e a relevância da causa para a comunidade local.

Descreva como foi a conversa com a comunidade externa que participará do projeto e que acolheu o grupo.

O primeiro contato oficial com a comunidade externa ocorreu por meio de uma reunião remota (chamada de vídeo) com a Sra. Meiry, integrante da SPASB que acolheu o projeto. Essa conversa foi técnica, resolutiva e fundamental para a etapa de empatia e imersão do *Design Thinking*. Meiry, que recentemente se formou em Análise de Dados pela Uninter, compartilhou uma experiência prévia crucial para o nosso escopo: ela já havia tentado implementar um banco de dados na organização considerando animais e adotantes, mas a iniciativa não teve sucesso devido à complexidade e à dificuldade da equipe de voluntários em utilizar a ferramenta.

A partir dessa "dor" de usabilidade exposta, Meiry sugeriu que a solução mais urgente e viável seria desenvolver um sistema voltado para a área financeira e clínica da OSC. A ideia seria substituir os controles manuais para registrar métricas vitais, como a quantidade de consultas realizadas por mês, número de castrações, controle de entradas e saídas de valores, além do acompanhamento de medicamentos e tratamentos. O grupo percebeu imediatamente a necessidade estrutural da organização e acolheu a proposta, compreendendo que a construção de uma Solução de gerenciamento web interna, focada acima de tudo na facilidade de uso, entregaria um impacto gerencial profundo e resolveria a principal falha das tentativas anteriores.

Descreva, a partir da conversa com a comunidade externa, quais problemas podem ser pesquisados e que se relacionam com o tema norteador definido pela Univesp.

A partir da interação com a comunidade externa, o principal problema identificado a ser pesquisado é a vulnerabilidade e a descentralização na gestão de dados operacionais e financeiros da SPASB. Atualmente, métricas vitais da instituição como o fluxo de caixa (entradas e saídas de valores), histórico de castrações, registro de consultas e o controle de insumos e medicamentos, não estão centralizados em uma ferramenta estruturada, dificultando a rastreabilidade e a tomada de decisão por parte da gestão.

Esse cenário relaciona-se intrinsecamente com o tema norteador do Projeto Integrador. A pesquisa focará em como a modelagem de um banco de dados relacional e a implementação de um software em framework web podem solucionar essa ineficiência. O projeto contribuirá com a criação de uma aplicação web gerencial, garantindo a integridade e a centralização dessas informações, o que facilitará o gerenciamento diário das atividades da OSC e provará o valor da tecnologia na otimização de recursos do Terceiro Setor.

Frente ao tema norteador e aos problemas levantados junto à comunidade externa, descreva qual o tema específico a ser trabalho pelo grupo no PI.

Considerando o tema norteador da Univesp e a escuta ativa realizada junto à SPASB, o grupo definiu como tema específico a modelagem e o desenvolvimento de uma solução web de gerenciamento de dados, com foco em alta usabilidade, para o controle financeiro e clínico da instituição.

O sistema centralizará, principalmente, o fluxo de caixa (entradas e saídas de valores) e o registro das rotinas veterinárias (consultas, castrações e administração de medicamentos). A relação desse escopo com o tema norteador é direta e estrutural: o projeto resolve a "dor" de gestão da OSC aplicando, na prática, o desenvolvimento de um software baseado em framework web, apoiado por um banco de dados relacional para a integridade do histórico, e tendo todo o seu ciclo de codificação gerido por meio de controle de versão (Git).

Plano de Ação

Quinzena 1				
Objetivo: Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema.				
Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Contato entre membros e criação de ambiente compartilhado	Todos	17/02/26	02/03/26	Foi criado um grupo de WhatsApp específico para o Projeto Integrador (PI), com o objetivo de facilitar a comunicação entre os integrantes. Também foram estruturadas pastas no SharePoint para centralizar e organizar os arquivos do projeto. Após essa organização inicial, foram enviadas diversas mensagens para agendar conversas e alinhar o desenvolvimento do trabalho, inclusive com o orientador. No entanto, nem todos os integrantes se manifestaram nesse momento inicial.
Sessão de brainstorming: escolha do cenário (SPASB)	Todos	02/03/26	10/03/26	A sessão de brainstorming para escolha do cenário (SPASB) contou com a participação dos integrantes Camila, Daniela, Fernando e Mirko. A decisão unânime de focar na dor gerencial (financeira/clínica) da OSC foi registrada no Drive do grupo.

Quinzena 1**Objetivo:** Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Leitura dos documentos (aspectos metodológicos e conceituais)	Todos	06/03/26	07/03/26	Alinhamento da equipe sobre o uso do <i>Design Thinking</i> e os requisitos do <i>framework web</i> .
Elaboração do roteiro de entrevista	Fernando e Mirko	07/03/26	09/03/26	Documento com perguntas validadas, focadas em identificar os gargalos no fluxo de dados da instituição.
Pesquisa preliminar e início do levantamento bibliográfico	Camila e Daniela	08/03/26	10/03/26	Busca inicial por referenciais teóricos sobre gestão no Terceiro Setor.

Quinzena 2 Objetivo: Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação.				
Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Fazer reunião com orientador	Todos	05/03/26	05/03/26	A reunião com o orientador Gabriel contou com a participação dos integrantes Camila, Daniela e Mirko, sendo realizada para validação da ideia inicial do projeto, alinhamento das expectativas e discussão de ideias por meio de brainstorming.
Reunião do grupo: delimitação do tema e desenho do problema	Todos	07/03/26	07/03/26	A reunião do grupo para alinhar o projeto e decidir o que seria desenvolvido e como seria realizado contou com a participação dos integrantes Camila, Daniela, Fernando e Mirko. Nessa etapa, foram consolidadas as informações coletadas inicialmente para o desenho formal do problema. Posteriormente, foi realizada uma segunda reunião para alinhamento do grupo diante da mudança na definição do problema.
Formalização da parceria com o local do PI	Todos	07/03/26	07/03/26	Camila, Daniela, Fernando e Mirko participaram da formalização da SPASB como objeto de estudo do semestre.

Quinzena 2

Objetivo: Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Interação com a comunidade externa (SPASB)	Fernando	07/03/26	12/03/26	Fernando e Mirko realizaram o levantamento de requisitos com a representante técnica da instituição, identificando a ineficiência das planilhas manuais utilizadas atualmente.
Escrever plano de ação	Camila e Daniela	07/03/26	14/03/26	Preenchimento do documento padrão detalhando o cronograma e divisão de tarefas.
Revisão técnica e ortográfica do plano de ação	Fernando, Rafael e Mirko	14/03/26	14/03/26	Conferência das normas ABNT e validação cruzada com as rubricas de avaliação do AVA.
Postagem do plano de ação no AVA	Camila	15/03/26	15/03/26	Submissão do arquivo finalizado em PDF pelo representante único, conforme diretriz.

Quinzena 3

Objetivo: Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Definição do título oficial do trabalho	Todos	16/03/26	20/03/26	Aprovação do título definitivo (máximo de 10 palavras), refletindo exatamente o escopo do projeto.
Visitar o local do PI	Todos	20/03/26	20/03/26	Reconhecimento visual do fluxo de informações atual e das rotinas diárias da OSC.
Definição das tecnologias (Framework)	Todos	16/03/26	22/03/26	Escolha oficial da linguagem, do framework web (ex: Flask) e do SGBD que serão utilizados.
Modelagem conceitual do banco de dados	Mirko	16/03/26	22/03/26	Levantamento das entidades iniciais e rascunho dos primeiros relacionamentos lógicos.
Configuração do "esqueleto" do sistema web	Camila e Daniela	16/03/26	22/03/26	Desenho das interfaces (Wireframes) focadas na alta usabilidade para os voluntários.
Início do levantamento bibliográfico	Todos	16/03/26	22/03/26	Levantamento de pelo menos 15 títulos por cada um que podem ser usados na escrita dos relatórios
Criação do repositório no GitHub	Camila e Daniela	16/03/26	18/03/26	Criação do repositório, com README.md claro acerca da arquitetura do projeto.

Quinzena 3

Objetivo: Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Modelagem da estrutura do banco de dados	Camila	18/03/26	22/03/26	Criação do Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER) definitivo das tabelas de Entradas, Saídas e Procedimentos.
Desenvolvimento do "esqueleto" do Framework Web	Mirko e Rafael	20/03/26	25/03/26	Configuração de rotas no back-end e conexão inicial do servidor local.
Início da elaboração do relatório parcial	Camila e Daniela	22/03/26	28/03/26	Estruturação dos capítulos de Fundamentação Teórica e Metodologia com base na pesquisa bibliográfica.

Quinzena 4

Objetivo: Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA).

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Consolidação das propostas individuais de solução	Todos	29/03/26	31/03/26	Reunião para alinhar as ideias individuais de cada membro em uma solução única para o grupo.

Quinzena 4

Objetivo: Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA).

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Construção do protótipo de baixa/média fidelidade	Camila e Daniela	29/03/26	03/04/26	Desenho das telas principais (UI) focadas em fluxo financeiro e clínico para validação de usabilidade.
Apresentação do protótipo à SPASB (Feedback)	Fernando	04/04/26	06/04/26	Reunião com a Meiry para coletar sugestões de melhoria e validar se os campos atendem às necessidades da OSC.
Desenvolvimento da estrutura física do banco de dados	Mirko e Rafael	30/03/26	07/04/26	Implementação das tabelas SQL no ambiente de desenvolvimento (CRUD inicial).
Redação dos resultados da proposta de solução	Camila e Daniela	01/04/26	07/04/26	Descrição detalhada da solução escolhida e dos feedbacks recebidos da comunidade para o relatório.
Revisão final e formatação ABNT do relatório parcial	Rafael e Fernando	07/04/26	08/04/26	Conferência de normas, citações e referências para garantir o rigor acadêmico da entrega.
Postagem do relatório parcial no AVA	Camila	09/04/26	09/04/26	Envio do documento finalizado em PDF pelo representante do grupo dentro do prazo regulamentar.

Quinzena 5

Objetivo: Construir a solução final, com base nas sugestões do Relatório Parcial.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Reunião de análise do feedback da SPASB	Todos	10/04/26	12/04/26	Avaliação estruturada das opiniões da instituição sobre o protótipo inicial, resultando na atualização do documento de requisitos para orientar a etapa final de codificação.
Ajustes na modelagem da base de dados	Camila	12/04/26	14/04/26	Adequação e normalização das tabelas de fluxo de caixa e clínica, refletindo as alterações solicitadas pela representante da OSC.
Refinamento da interface web (Front-end)	Daniela	13/04/26	18/04/26	Codificação das páginas na linguagem escolhida focadas numa navegação minimalista e acessível para os voluntários.
Desenvolvimento e integração (Back-end)	Mirko, Rafael e Fernando	15/03/26	23/04/26	Programação da lógica final no framework web (ex: Flask) e ligação integral com a base de dados SQL (operações de inserção e consulta).
Início da redação da "Análise de Resultados"	Camila e Daniela	20/04/26	25/04/26	Escrita inicial do capítulo focado no impacto do feedback da comunidade na evolução da ferramenta tecnológica.

Quinzena 5

Objetivo: Construir a solução final, com base nas sugestões do Relatório Parcial.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Atualização do Plano de Ação	Camila e Daniela	12/04/26	13/04/26	Ajuste do cronograma e redistribuição de tarefas com base nas novas demandas levantadas no feedback da OSC, conforme exigência metodológica.

Quinzena 6

Objetivo: Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Análise do feedback do orientador (Relatório Parcial)	Todos	26/04/26	28/04/26	Leitura das correções apontadas pelo professor no fechamento da Quinzena 4, com elaboração de um plano de adequação do documento para a versão final.
Bateria de testes técnicos do sistema	Mirko, Rafael e Fernando	26/04/26	02/05/26	Verificação de bugs e da estabilidade do banco de dados, além da homologação do CRUD (operações de criar, ler, atualizar e apagar) no framework web.

Quinzena 6

Objetivo: Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Implementação e apresentação final à SPASB	Todos	02/05/26	05/05/26	Demonstração da versão funcional do Micro-ERP para a Sra. Meiry, com validação do sistema pela instituição e coleta de percepções sobre seu impacto gerencial para registro no relatório.
Redação final: análise de resultados e conclusão	Camila e Daniela	28/04/26	06/05/26	Incorporação das experiências da implementação prática ao texto conforme as normas da ABNT, com redação e estruturação dos capítulos de resultados e considerações finais.
Elaboração do roteiro narrativo do vídeo	Camila e Daniela	01/05/26	05/05/26	Aplicação dos conceitos do material “O Poder da Narrativa”, com elaboração de um documento de storyboard detalhando as falas e as telas que serão exibidas na apresentação.
Captação audiovisual (gravação das telas do sistema)	Mirko, Rafael e Fernando	05/05/26	09/05/26	Geração de material visual para a edição final do grupo, incluindo ficheiros de vídeo (screencast) demonstrando o funcionamento das rotinas financeiras e clínicas do sistema.

Quinzena 7

Objetivo: Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Edição e finalização do vídeo de apresentação	Mirko, Rafael e Fernando	10/05/2026	14/05/26	Montagem das gravações do sistema com locução explicativa, resultando na finalização do vídeo, sua publicação no YouTube (não listado) e geração do link de acesso.
Revisão ABNT e conclusão do relatório final	Camila e Daniela	10/05/26	16/05/26	Escrita do resumo, das considerações finais e inserção do link do vídeo no texto. O documento foi revisado e finalizado conforme as rubricas de avaliação do AVA.
Reunião de validação com o orientador	Todos	15/05/26	15/05//26	Apresentação prévia do material audiovisual e documental ao orientador Gabriel, com validação final de todos os componentes do projeto antes da submissão.
Preenchimento da ficha técnica do vídeo	Camila e Daniela	16/05/26	17/05/26	Elaboração do documento exigido com os metadados da produção audiovisual, com a ficha preenchida conforme o modelo oficial da disciplina.

Quinzena 7 Objetivo: Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação.				
Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Preenchimento da avaliação colaborativa	Todos	17/05/26	19/05/26	Reflexão sobre o trabalho em equipe e o desempenho individual, com submissão dos formulários de avaliação de pares no sistema por cada membro.
Participação na avaliação institucional	Todos	17/05/26	20/05/26	Contribuição para a melhoria contínua da universidade, com resposta aos questionários sobre a disciplina e os serviços da Univesp.
Submissões finais no AVA	Camila	20/05/26	21/05/26	Encerramento formal do Projeto Integrador, com a submissão oficial do relatório final e da ficha técnica pela representante do grupo.